PROPOSAL PERENCANAAN PENGEMBANGAN FITUR SISTEM PADA APLIKASI GRAB



Oleh:

Nama : Ninda Anggi Putrisia NIM : A11.2019.12113

Kelas : A11.4606

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO SEMARANG TAHUN 2022/2023

1. Project Charter

A. Nama Proyek : Pengembangan Fitur pada Grab B. Nama TIM : TIM PENGEMBANG Grab

C. Tanggal Mulai : 27 April 2022 D. Tanggal Berakhir Proyek : 30 April 2023

E. Deskripsi Proyek :

Grab adalah salah satu platform layan on demand yang sudah pesat digunakan di Indonesia. Awalnya Grab mempunyai beberapa fitur. Berawal dari layanan transportasi kemudian berkembang memliki layanan lainnya seperti pengantaran makanan dan pembayaran yang bisa diakses lewat aplikasi mobil Namun tidak hanya itu masih banyak layanan yang lain seperti layanan kesehatan, keuangan, jalan-jalan,dan pengantaran.Pada proposal yang akan dibuat ini yaitu untuk pengembangan pada GrabFood, fitur yang akan dikembangkan yatu pada fitur pembayaran, fitur pesan banyak(lebih dari 1 secara bersamaan), fitur asuransi pusatkeselamatan.

F. Stakeholder

a) Product Owner : Anthony Tan

b) Project Sponsor : Grab
c) Project Leader : Ninda
d) Business & System Analyst : Anggi
e) Database Designer : Anggi
f) Front-End Programmer : Putri
g) Back-End Programmer : Ninda

2. Project Scope Statement

A. Ruang Lingkup : Pengembangan Sistem pada Aplikasi Grab merupakan sistem yang perlu dikembangkan pada fitur pembayaran, fitur pesan banyak, dan fitur asuransi pusat kesalamatan yang dapat diakses di aplikasi mobile untuk pelayanan yang lebih memuaskan pelanggan.

B. Deskripsi

- Login sebagai user/pengguna
- Mengakses profile atau datadiri

•

C. Work Breakdown Structure



D. Rincian Waktu Proyek

NO		JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				PERSONIL
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Analisis usaha bisnis																	NINDA
2.	Perencanaan Bisnis																	ANGGI
3.	Analisis Kebutuhan pengguna																	PUTRI
4.	Desain Aplikasi																	NINDA
5.	Perancangan database																	ANGGI
6.	Instalasi																	TIM
.7.	Testing																	TIM
8.	Evaluasi																	TIM

E. Estimasi Biaya Untuk pembiayaan dikenakan 500 juta

F. Potensi Resiko